

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年09月27日

計画の名称	最上町における安全で安心な下水道の整備（防災・安全）											
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	最上町											
計画の目標	ストックマネジメント計画に基づく、下水道施設の計画的な改築更新を行い、安全・安心で快適な暮らしを実現する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	137	A	137	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (R2末)	最終目標値 (R4末)
1	処理場施設の点検調査達成率を0%（H30当初）から100.0%（H30末）に増加させる。 処理場施設の点検調査達成率（%） 点検調査を実施した設備数（個）/点検調査対象設備数（個）	0%	100%	100%
2	処理場施設の長寿命化対策達成率を0%（H30当初）から100.0%（R4末）に増加させる。 処理場施設の長寿命化対策達成率（%） 改築事業を実施した設備数（個）/ストックマネジメント計画における改築対象の設備数（個）	0%	0%	100%
3	マンホールポンプストックマネジメント基本計画策定達成率を0%（H30当初）から100.0%（R4末）に増加させる。 マンホールポンプストックマネジメント基本計画策定達成率（%） 計画策定基数（基）/計画策定対象基数（基）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	最上町	直接	最上町	終末処理場	改築	ストックマネジメント計画に基づく基礎調査	処理場施設の点検調査及び検討業務	最上町						15		策定済	
	A07-002	下水道	一般	最上町	直接	最上町	終末処理場	改築	向町浄化センター改築・更新	監視制御設備、計測設備、水処理設備等	最上町						113		策定済	
	A07-003	下水道	一般	最上町	直接	最上町	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント計画策定	マンホールポンプストックマネジメント計画策定	最上町						9		策定中	
												小計						137		
												合計						137		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
政策推進会議（当町管理職で構成）において、数値目標の達成状況や事業効果を検証し、その結果を踏まえて今後の整備方針を検討することとした。	令和6年度
	公表の方法
	町ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の点検、改築及び更新を行った。 ・最上町におけるマンホールポンプストックマネジメント計画の策定を行った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・今回策定した計画を基に、今後の整備方針を検証し実行したい。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	処理場施設の点検調査達成率	
	最終目標値	100%
2	処理場施設の長寿命化対策達成率	
	最終目標値	100%
3	マンホールポンプストックマネジメント基本計画策定達成率	
	最終目標値	100%