
様式第９ 

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書 

 

地域名 構成市町村等名 計画期間 事業実施期間 

最上町 最上町 平成 28～令和 2 年度 平成 28～令和 2 年度 

 

１ 目標の達成状況 

（ごみ処理） 

指      標 

 

現状（割合※１） 

（令和  年度） 

目標（割合※１） 

 （令和  年度） A 
実績（割合※１） 

  （令和  年度）   B 
実績/目
標※２ 

排出量 

 

 

 

 

事業系 総排出量 

    １事業所当たりの排出量 

生活系 総排出量 

    １人当たりの排出量 

          t 

          t 

          t 

       kg/人 

 

 

 

 

          t 

          t 

          t 

       kg/人 

(    %) 

(    %) 

(    %) 

(    %) 

         t 

         t 

         t 

      kg/人 

(     %) 

(     %) 

(     %) 

(     %) 

     % 

     % 

     % 

     % 

合 計 事業系生活系総排出量合計           t            t (    %)          t (     %)      % 

再生利用量 

 

直接資源化量 

総資源化量 

          t 

          t 

(    %) 

(    %) 

          t 

          t 

(    %) 

(    %) 

         t 

          t 

(     %) 

(     %) 

     % 

     % 

エネルギー回収量 エネルギー回収量（年間の発電電力量）         MWh          MWh          MWh   

最終処分量 埋立最終処分量           t (    %)           t (    %)          t (     %)      % 

 ※１ 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。 

 ※２ 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。 

（生活排水処理） 

指      標 

 

現 状 

（平成 27 年度） 

目 標 

 （令和 2 年度） A 
実 績 

 （令和 2 年度） B 
実績/目
標※３ 

総人口  
9,146人 

7,600人 
8,204人 

   ―  

公共下水道 

 

汚水衛生処理人口 

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

2,434人 
26.61％ 

2,707人 
35.62％ 

2,439人 
29.73% 

1.83% 
34.63% 

集落排水施設等 

 

汚水衛生処理人口 

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

338人 
3.70％ 

290人 
3.82％ 

305人 
3.72％ 

145.45% 
16.67% 

合併処理浄化槽等 

 

汚水衛生処理人口 

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

2,600人 
28.43％ 

4,603人 
60.57％ 

2,714人 
33.08％ 

5.69% 
14.47% 

未処理人口 汚水衛生未処理人口 
3,774人 661人 2,746人 

33.02% 

 ※３ （実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載 



 
２ 各施策の実施状況 

施策種別 

 

事業 

番号 

施策の名称等 

 

実施主体 

 

施策の概要 

 

事業実施期間 

(事業計画期間) 

施策の実績 

 

発生抑制、
再使用の
推進に関
するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

処理体制
の構築、変
更に関す
るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

処理施設
の整備に
関するも
の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄化槽市町村整備推
進事業 

 

 

 

 

 

最上町 

 

 

 

 

 

 

便所の水洗化を推進するとと
もに、生活排水による公共水
域の水質汚濁を防止する為、
町が設置主体となり戸別の浄
化槽を整備する者に対し、予
算の範囲内で補助金を交付す
る。 

平成 28 年度～
令和 2 年度 

 

 

 

 

 

 

補助実績 

平成 28 年度  29 基 

平成 29 年度  29 基 

 平成 30 年度  28 基 

 令和 元年度  23 基 

 令和 2 年度  22 基 

      計 131 基 

施設整備
に係る計
画支援に
関するも
の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 目標の達成状況に関する評価 

 汚水衛生処理率について、事業実施前（平成 27 年度）の 58.74％から、事業実施後（令和 2 年度）は 100％とする目標であったが実績は

66.53％であり、目標を達成することができなかった。公共下水道・集落排水施設等・合併処理浄化槽等の各項目についても目標を達成す

ることはできなかった。 

 また、浄化槽の整備事業では、計画期間 5 年で 275 基を設置する計画であったが、実績として 131 基という結果となり、計画を下回っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

（都道府県知事の所見） 

 生活排水処理にかかる項目について、目標が達成されていない。特に、合併処理浄化槽等に関する項目について、顕著である。 

 浄化槽の整備基数に関しても、計画基数の５割程度にとどまっている。 

 今後、個別排水処理施設の整備の重要性がより一層高まることから、整備促進に向けた働きかけを図り、汚水衛生処理率の向上に努め

ていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


