

社会資本総合整備計画 事後評価書（中間評価書）

平成29年10月31日

計画の名称	最上町における持続可能な汚水処理施設整備の実現			
計画の期間	平成27年度 ～ 平成27年度（1年間）	交付対象	最上町	
計画の目標	汚水処理施設の早期概成、既存施設の効率的な改築・更新及び運営管理と汚泥の有効利用等の計画策定			

計画の成果目標（定量的指標）	最上町における生活排水処理施設整備基本計画（アクションプラン含む）を策定する。															
定量的指標の定義及び算定式	最上町生活排水処理施設整備基本計画策定の達成率（%）			備考												
	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> </tr> <tr> <th>当初現況値</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値</th> </tr> <tr> <td>(H27当初)</td> <td></td> <td>(H27末)</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </table>			定量的指標の現況値及び目標値			当初現況値	中間目標値	最終目標値	(H27当初)		(H27末)	0%	0%	100%	
定量的指標の現況値及び目標値																
当初現況値	中間目標値	最終目標値														
(H27当初)		(H27末)														
0%	0%	100%														
全体事業費	合計 (A+B+C)	3.6百万円	A	3.6百万円	B		C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%							

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
担当課で、数値目標の達成状況や事業効果を検証し、その結果を踏まえて今後の整備方針を検討することとした。	平成29年度 公表の方法 町のホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H27	H28	H29	H30	H31		
A1-1	下水道	過疎	最上町	直接	—	汚水	全種	最上町生活排水処理施設整備基本計画	計画策定 1件	最上町						3.6	
小計（下水道事業）											3.6						
合計											3.6						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H27	H28	H29	H30	H31			
合計																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考					
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		
										合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考					

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況												
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況				<ul style="list-style-type: none"> ・最上町における生活排水処理施設整備基本計画（アクションプラン含む）を策定した。 								
II 定量的指標の達成状況				指標①（最上町生活排水処理施設整備基本計画策定の達成率）	最終目標値	100%	最終実績値	100%	目標値と実績値に差が出た要因			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）												
3. 特記事項（今後の方針等）												
<ul style="list-style-type: none"> ・今回策定した計画を基に、今後の整備方針を検討し実行したい。 												

(参考図面) 社会資本整備総合交付金

計画の名称	最上町における持続可能な污水处理施設整備の実現	交付対象	最上町
計画の期間	平成27年度 ~ 平成27年度 (1年間)		

