

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
最上町	最上町	平成 28～令和 2 年度	平成 28～令和 2 年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (令和 年度)	目標 (割合※1) (令和 年度) A	実績 (割合※1) (令和 年度) B	実績/目 標※2	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	生活系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成 27 年度)	目 標 (令和 2 年度) A	実 績 (令和 2 年度) B	実績/目 標※3	
総人口	9,146 人	7,600 人	8,204 人	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	2,434 人	2,707 人	2,439 人	1.83%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	26.61%	35.62%	29.73%	34.63%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	338 人	290 人	305 人	145.45%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	3.70%	3.82%	3.72%	16.67%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	2,600 人	4,603 人	2,714 人	5.69%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	28.43%	60.57%	33.08%	14.47%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	3,774 人	661 人	2,746 人	33.02%

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		浄化槽市町村整備推進事業	最上町	便所の水洗化を推進するとともに、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止する為、町が設置主体となり戸別の浄化槽を整備する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	平成 28 年度～令和 2 年度	補助実績 平成 28 年度 29 基 平成 29 年度 29 基 平成 30 年度 28 基 令和 元年度 23 基 令和 2 年度 22 基 計 131 基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

汚水衛生処理率について、事業実施前（平成 27 年度）の 58.74%から、事業実施後（令和 2 年度）は 100%とする目標であったが実績は 66.53%であり、目標を達成することができなかった。公共下水道・集落排水施設等・合併処理浄化槽等の各項目についても目標を達成することはできなかった。

また、浄化槽の整備事業では、計画期間 5 年で 275 基を設置する計画であったが、実績として 131 基という結果となり、計画を下回った。

(都道府県知事の所見)

生活排水処理にかかる項目について、目標が達成されていない。特に、合併処理浄化槽等に関する項目について、顕著である。

浄化槽の整備基数に関しても、計画基数の 5 割程度にとどまっている。

今後、個別排水処理施設の整備の重要性がより一層高まることから、整備促進に向けた働きかけを図り、汚水衛生処理率の向上に努めていただきたい。